

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020

REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO

FOLIO: FOBAM-2020-00

<i>I. Datos de la IMEF</i>	
Nombre de la institución	Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
Titular	Ingrid Aurora Gómez Saracibar
Municipio	Cuauhtémoc
Entidad Federativa	Ciudad de México
Teléfono	55122836 ext. 101, 107 y 108
Correo	iagomez@cdmx.gob.mx

<i>II. Datos de la persona Coordinadora del Proyecto</i>	
Nombre	Jessica Reyes Sánchez
Teléfono	5539117899
Correo	asistencia.fobam@gmail.com

<i>III. Datos de la persona responsable de la participación ciudadana</i>	
Nombre	María Wgendolyne López Crespo
Teléfono	55122836 ext. 509
Correo	dsyrsemujeres@gmail.com

<i>IV. Datos del Proyecto beneficiado por FOBAM 2020</i>	
Nombre del proyecto	Prevención del embarazo en adolescentes en centros educativos y su entorno en las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco de la Ciudad de México.
Monto solicitado	\$ 2, 070, 000

<i>V. Cobertura geográfica</i>	
Entidades	Municipios
Ciudad de México	
4 alcaldías Venustiano Carranza, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta	

VI. Población beneficiada (desagregada por sexo y edades)

Rangos de edad	Mujeres	Hombres
15- 18 años	347	185
19- 24 años	19	14
25 a 29	34	18
30-34	44	13
35-39	57	12
40-44	49	12
45-49	41	11
50-54	33	2
55-59	25	2
60-64	7	1
65-69	1	1
	657	271
Total	928	

VII. Avance en cronograma de actividades: Describir el avance y porcentaje de las metas y actividades del proyecto.

Meta	Avance y porcentaje de las metas y actividades del proyecto.
Meta 1 Fortalecer la capacidad de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.	El porcentaje de avance de las metas y actividades es del 100%
Meta 3 Impulsar estrategias para la prevención y atención	El porcentaje de avance de las metas y actividades

de la violencia sexual contra niñas y adolescentes y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco normativo vigente.	es del 100%
Meta 4. Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS)	El porcentaje de avance de las metas y actividades es del 100%

VIII. Información presupuestal por tipo de gasto: Informar sobre los gastos correspondientes del proyecto. Especificar si existe remanente o gastos fuera de lo planteado en el proyecto							
<table border="1"> <tr> <td>Monto comprometido</td> <td>\$1,003,250.00</td> </tr> <tr> <td>Monto que debe comprometerse al 27 de noviembre</td> <td>\$877,330.00</td> </tr> <tr> <td>Metas canceladas (reintegro)</td> <td>\$656,800.00</td> </tr> </table>		Monto comprometido	\$1,003,250.00	Monto que debe comprometerse al 27 de noviembre	\$877,330.00	Metas canceladas (reintegro)	\$656,800.00
Monto comprometido	\$1,003,250.00						
Monto que debe comprometerse al 27 de noviembre	\$877,330.00						
Metas canceladas (reintegro)	\$656,800.00						

IX. Entrevistas con la persona Responsable del Proyecto, responsable de la participación ciudadana y personas involucradas en el proyecto.	
<i>*Las preguntas son una guía de apoyo.</i>	
1. ¿Han tenido la participación esperada de la población, y qué factores consideran que han influido?	Las facilitadoras refieren que la participación es menor a la esperada, debido a que algunos de los horarios de las actividades escolares se empalman con los del proyecto.
2. ¿Qué beneficios consideran que el proyecto genera para la población objetivo?	El empoderamiento de las y los adolescentes. Mejoramiento de la autoestima. Diminución de los factores de riesgo del embarazo adolescente.
3. ¿De qué manera favorecen la igualdad entre mujeres y hombres con el desarrollo de su proyecto?	Concientización de la necesidad de la reeconceptualización de la masculinidad. Prevención de la violencia.
4. ¿De qué manera contribuye al Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) su proyecto?	En primer plano coadyuva la visibilización de las desigualdades. Y a prevenir los embarazos derivados de la violencia y la desinformación científica y verídica.
5. ¿Qué dificultades se han presentado durante el desarrollo del proyecto, y cómo se han solucionado?	Que no todos los adolescentes tienen acceso a una computadora o a un celular incluyendo el internet
*Caso Contingencia Sanitaria en todo el país- COVID-19.	
6. ¿Hasta el momento, cómo ha sido el	Notorio y favorable ya que los adolescentes dan muestras de lo

avance respecto a los objetivos que se plantearon?	aprendido en sus entornos.
--	----------------------------

X. Entrevistas o sondeo con la población beneficiada.
**Las preguntas son una guía de apoyo.*

1. ¿Cómo recibieron la invitación a participar o cómo se enteraron de la convocatoria?	Por parte de MEXFAM
2. ¿En qué actividades han participado?	En una mesa de trabajo y en esta platica sobre derechos sexuales e Interrupcion voluntaria del embarazo.
3. ¿Qué tan satisfecha/o está con las actividades y con la atención y servicios de la Institución?	Muy satisfecha, espera que continuen las actividades
4. ¿Qué ha aprendido con su participación, o qué beneficios considera que ha obtenido?	Que solo ella puede decidir sobre sus sexualidad, y mucho nadie le puede decir cuando debe embarazarse.
5. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para la Institución?	Que haya más difusión.

XI. Información de la visita de seguimiento del Comité de Vigilancia

1. Fecha de la visita.	25 de Noviembre de 2020
2. Nombre y firma de las personas que integran el Comité de Vigilancia.	Lic.T.S. Salvador Garcia Roa
3. Breve descripción de las actividades realizadas y/o presenciadas.	La sesión se desarrolló de forma fluida, en un ambiente de proactivo y de confidencialidad. Con participación constante de las y los adolescentes. La sesión es llevada con un lenguaje y enfoque incluyente y multicultural idoneo para el grupo etareo.
4. Revisión de materiales y/o documentos de difusión.	Los materiales cumplen con claridad y pertinencia.

5. Retroalimentación o recomendaciones realizadas a la IMEF durante la visita, cuando aplique.	Apoyar su marco normativo con la NOM-047-SSA-2015 para la atención del grupo etareo de 10 a 19 años de edad.
6. Contratiempos, en su caso, que se presentaron durante la visita del Comité de Vigilancia.	Ninguno
7. Problemáticas o dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto, a las que el INMUJERES debe dar seguimiento.	Ninguna
8. Otros.	_____

